

FIȘA DE ACTIVITATE ZILNICĂ - ȘANTIER PRODUCȚIE - 31 Martie 2020 -

NR.CRT.	FORMATII	TIP FORMATIE	ADRESA LUCRARI	TIPUL LUCRARI
1	Echipa 1	Pavatori	Bd. Mamaia	Pregatire trotuare
2	Echipa 2	Pavatori	Bd. Tomis tronson Str. Poporului / Bd.Mamaia	Pregatire trotuare
3	Echipa 3	Pavatori	Intersectie zona Dacia	Pregatire camerete si santuri sistem semaforizare
4	Echipa 4	Asfaltatori	str.Nicolae Filimon	Frezare carosabil
5	Echipa 5	Asfaltatori	Aleea Universității	Asfaltare carosabil
6	Echipa 6	Asfaltatori	Zona Delfinariu	Pregătire sistem semaforizare
7	Echipa 7	Asfaltatori	Spitalul de Pneumoftiziologie- cartier Palazu Mare	Asfaltare alei
8	Echipa 8	Asfaltatori	Str. Dezrobirii intersecție cu str. Randunelelor	Asfaltare parcare
9	Echipa 9	Asfaltatori	Stadionul Portul	Amenajare alei; Igienizare tribune
10	Echipa 10	Asfaltatori	str. Dumbraveni	Asfaltare trotuare
11	Echipa 11	Pavatori	str.Constantin Bobescu	Pregatire carosabil(investitii)
12	Echipa 12	Asfaltatori	Str. Marcovici	Asfaltare trotuare

Ing. Draghici George

Ing. Ciudin Paul

Ms. Tanase Constantin

Ms. Coman George

Ing. Grigore Cristian

Ing. Ifrim George

Ms. Miron Doru
Dobrescu Dan

